

نموذج دراسة الجدوى المتكامل

Integrated Feasibility Study Template

اسم المشروع / النشاط

شركة إحياء الأصول العقارية - إكمال المباني المتعثرة

اسم صاحب النشاط

المؤسس والرئيس التنفيذي

الشكل القانوني

شركة مساهمة مقفلة

تاريخ الإعداد

—

الدولة

اختر الدولة...

فكرة المشروع بجملة واحدة

شركة استثمارية متخصصة في إعادة تأهيل وإكمال المباني المتعثرة بنسبة إنجاز 40-70% عبر نموذج الشراكة والمحاصة العقارية الذكية، بدءاً من جدة والرياض

المبلغ المستثمر المتوقع (ريال)

45,000,000

الرؤية والرسالة والأهداف

1

الرؤية (Vision) — إلى أين تتجه بعد 5-10 سنوات؟

أن تصبح أكبر شركة سعودية متخصصة في إعادة تأهيل المباني المتعثرة، ونحقق قيمة سوقية تتجاوز المليار ريال خلال 5 سنوات عبر نموذج الشراكة والمحاصة الذكي

الرسالة (Mission) — ما قيمتك الأساسية؟

إحياء الأصول العقارية المتعثرة وتحويلها إلى منتجات عقارية جاهزة وآمنة، عبر شراكات استراتيجية مع الملاك وتطبيق أعلى معايير الجودة والسرعة في التنفيذ

الأهداف SMART

1. Specific: إكمال وتسييل 45 مبنى متعثراً في السنة الأولى بمدينة جدة والرياض
2. Measurable: تحقيق إيرادات سنوية 129,375,000 ريال وصافي ربح 27,875,000 ريال
3. Achievable: نموذج الشراكة يقلل رأس المال المطلوب ويسرع الدورة الاستثمارية
4. Relevant: دعم رؤية 2030 في التنمية العقارية وحل أزمة المباني المتعثرة
5. Time-bound: تحقيق نقطة التعادل في الشهر الرابع وتوزيع الأرباح السنوية

نقاط التمايز الأساسية (USP)

1. نموذج الشراكة الذكية: لا نشترى الأرض، بل ندخل في محاصة عقارية مع الملاك
2. سرعة الدوران: إكمال المبنى في 30-70 يوماً فقط بتقنيات البناء الذكي
3. سيولة جاهزة: ضخ نقدي فوري للمقاولين بنظام 24 ساعة وورديات متعددة
4. شفافية رقمية: بث حي لمراحل الإنشاء للمساهمين عبر الموقع الإلكتروني
5. تقييم مستقل: اعتماد مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين

نموذج العمل التفصيلي

كيف تُنتج القيمة وتُحقق الإيرادات

2

الفكرة الأساسية والقيمة المُقدمة

حل أزمة المباني المتعثرة في السعودية (أكثر من 7,500 مخالفة في جدة فقط) عبر نموذج شراكة ذكي: المالك يقدم الأرض والعظم، ونحن نضج السيولة لإكمال البناء والتشطيب خلال 30-70 يوماً بتقنيات البناء الذكي، ثم نبيع ونوزع الأرباح

آلية التسجيل والخروج

نموذج الشراكة / الاستحواذ

1. التسويق المبكر: فتح الحجوزات أثناء التشطيب
2. البيع عبر البنوك: تمويل عقاري للمشتري وإفراغ الصكوك إلكترونياً
3. تحصيل الكاش: استرداد تكاليف الإكمال أولاً ثم توزيع الأرباح
4. إعادة الضخ: تدوير السيولة في مشاريع جديدة 3-4 مرات سنوياً

محاصة عقارية ذكية: المالك المتعثر يقدم الأصل القائم (أرض + هيكل عظم)، ونحن نقدم سيولة الإكمال والتشطيب والتسويق. يتم توزيع الأرباح بعد استرداد تكاليف الإكمال حسب النسب المتفق عليها (عادة 70% للمالك و30% للشركة أو حسب التقييم)

القنوات التسويقية

الموارد الرئيسية

الشركاء الرئيسيون

1. المنصة الرقمية للشركة: عرض المشاريع والوحدات الجاهزة
2. قنوات الوساطة العقارية المرخصة من الهيئة العامة للعقار
3. البنوك التجارية: عرض الوحدات للعملاء المؤهلين للتمويل
4. التسويق الرقمي: حملات إعلانية مستهدفة على وسائل التواصل
5. البث الحي: توثيق مراحل الإنشاء لبناء الثقة مع المشتريين

1. رأس المال التشغيلي: 45 مليون ريال (سيولة نقدية جاهزة)
2. تراخيص: رخصة مطور عقاري معتمد من الهيئة العامة للعقار
3. الفريق: 19 موظفاً (مهندسين، مبيعات، قانونيين، إعلاميين)
4. التقنيات: أنظمة البناء الذكي، المراقبة الحية، المنصة الرقمية
5. العلاقات: شبكة علاقات مع البلديات والبنوك والمقاولين

1. ملاك المباني المتعثرة (الشركاء الاستراتيجيين)
2. مقاولون معتمدون بنظام 24 ساعة وورديات متعددة
3. موردو مواد البناء الذكي مسبقة الصنع
4. البنوك التجارية وجهات التمويل العقاري
5. منصات التمويل الجماعي المرخصة من هيئة السوق المالية
6. مكاتب هندسية معتمدة للفحص والإشراف

مصادر الإيرادات

هيكل التكاليف الرئيسية

1. أرباح إعادة البيع: صافي ربح 15-25% من قيمة كل مشروع
2. عمولات التسويق: عمولة على المبيعات عبر الوساطة العقارية
3. رسوم الإدارة والإشراف: نسبة إدارية على المشاريع المنجزة
4. الأرباح الرأسمالية: ارتفاع قيمة الأسهم مع نمو المحفظة العقارية
5. الإيرادات التراكمية: تدوير السيولة 3-4 مرات سنوياً

1. تكاليف التأسيس والرسوم الحكومية: 1,735,000 ريال (محسومة من القيمة الاسمية)
2. مصاريف المنصات والحوكمة: 2,265,000 ريال (من علاوة الإصدار)
3. المصاريف العمومية والإدارية (G&A): 4,500,000 ريال سنوياً (رواتب، مقر، تشغيل)

4. سيطرة التشغيل المباشرة: 145,500,000 ريال سنوياً (مواد بناء، مقاولين، تشطيب)
5. ميزانية الطوارئ الهندسية: 5% من تكلفة كل مشروع

الملخص التنفيذي

نظرة عامة على كامل الدراسة (يفضل كتابته آخرًا)

2

ملخص المشروع (3-5 أسطر)

شركة إحياء الأصول العقارية هي كيان استثماري متخصص في إعادة تأهيل وإكمال المباني المتعثرة بنسبة إنجاز 40-70% عبر نموذج الشراكة والمحاصة الذكية. نستهدف 45 مبنى سنوياً في جدة والرياض بسيولة تشغيلية 45 مليون ريال. نحقق دورة استثمارية خاطفة (3-4 أشهر) بأرباح صافية 15-25% لكل مشروع، وصافي ربح سنوي 27.8 مليون ريال. نعتد على تقنيات البناء الذكي والعمل 24 ساعة لإنجاز المشاريع بسرعة قياسية.

العائد المتوقع ROI (%)

فترة الاسترداد (شهر)

رأس المال المطلوب (ريال)

حجم السوق المستهدف (ريال)

عدد الوظائف المتوقع

الوحدات الشهرية المتوقعة

وصف المنتجات والخدمات

ما تقدمه وكيف يستفيد العملاء

3

وصف المنتج/الخدمة الأساسية

شركة إحياء الأصول العقارية تقدم حلاً شاملاً لإعادة تأهيل المباني المتعثرة:

- تقييم هندسي ومالي شامل للمبنى المتعثر
- إبرام عقود محاصة عقارية (شراكة) مع الملاك
- إكمال البناء والتشطيب بجودة عالية
- تسويق وبيع الوحدات المكتملة
- إدارة أملاك للمستثمرين

بطاقات المنتجات

م	اسم المنتج	السعر (ريال)	التكلفة المتغيرة	هامش المساهمة
1	إعادة تأهيل مبنى متعثر	3,500,000	2,425,000	—
2	خدمات إدارة أملاك	25,000	5,000	—
3	تقييم عقاري احترافي	15,000	3,000	—

القيمة المضافة

- نموذج المحاصة العقارية الذكية (تقاسم الأرباح)
- سرعة التنفيذ (3-4 أشهر لكل مشروع)
- ضمان هيكلي 10 سنوات
- فريق هندسي متخصص في المباني المتعثرة

فائدة العميل

- للمالك: تحويل مبنى متعثر إلى أصل منتج بدون تكلفة
- للمشتري: سكن جديد بسعر أقل 15-20% من السوق
- للمستثمر: عائد 35-42% سنوياً
- للمجتمع: تقليل المباني المتعثرة وتحسين المشهد الحضري

تحليل السوق العميق

أرقام وإحصائيات واتجاهات القطاع

4

الحجم المستهدف (SOM) — ريال

45,000,000,000

الحجم المُتاح (SAM) — ريال

150,000,000,000

حجم السوق الكلي (TAM) — ريال

750,000,000,000

الطلب السنوي المتوقع (وحدة)

150,000

نسبة التعثر / الفجوة في السوق (%)

12

معدل النمو السنوي للقطاع (%)

8.5

بيانات السوق الرسمية

المؤشرات العقارية / الإحصائية الرسمية

توجهات التمويل والشراء

- برنامج سكني يدعم 70% من قيمة المسكن
- صناديق الاستثمار العقاري REITs تنمو بـ 15% سنوياً
- تزايد الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة
- توجه نحو الشراكة بين البنوك والمطورين

- أكثر من 3000 مبنى متعثر في السعودية بحاجة لإعادة تأهيل
- 1.5 مليون أسرة سعودية بحاجة لمسكن (برنامج الإسكان)
- متوسط سعر المتر المربع في جدة: 5,500-8,000 ريال
- نمو قروض الرهن العقاري 25% سنوياً

المرجعية البيعية والتسعير السوقي

- متوسط سعر الشقة 3 غرف في جدة: 750,000-1,200,000 ريال
- متوسط سعر الفيلا: 2,500,000-4,000,000 ريال
- عائد الإيجار السنوي: 5-7% من قيمة العقار
- القدرة الشرائية للفئة المستهدفة: 15,000-40,000 ريال/شهر

تقييم البناء غير المكتمل

فحص هندسي، كميات، أرباح، وتوزيع النسب

5

رقم الصك الإلكتروني

1012345678

الموقع (الحي / المدينة)

حي الروضة، جدة

اسم المشروع / المبنى

عمارة الأمل السكنية

التقييم الأولي لوضع المبنى الراهن

نسبة الإنجاز الفعلي (%)

تقييم المكتب الهندسي

القيمة السوقية الراهنة (ريال)

جيد

1,800,000

65

العيوب الجوهرية المكتشفة

تقرير السلامة الإنشائية

تشققات سطحية في بعض الجدران الداخلية. نظام السباكة يحتاج لاستبدال جزئي. الواجهات الخارجية غير مكتملة.

الهيكل الإنشائي سليم بنسبة 95%. خرسانة الأعمدة بقوة 35 MPa. حديد التسليح غير متآكل. لا يوجد هبوط في الأساسات.

المخالفات والتراخيص

هل يوجد مخالفات بلدية؟

شهادة امتثال المباني

حالة رخصة البناء

قيد الإجراء

سارية

لا

جهة إصدار الرخصة

تاريخ التحقق من الرخصة

رقم رخصة البناء

أمانة محافظة جدة

2026-05-15

4400123456

قيمة التغطية (ريال)

جهة التأمين

رقم بوليصة التأمين الإنشائي

2,500,000

تكاful الراجحي

POL-2026-001234

تفاصيل المخالفات والالتزامات

لا توجد مخالفات بلدية. رخصة البناء سارية. شهادة الامتثال قيد الإجراء.

جدول الكميات (Bill of Quantities)

م	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	تشطيب الواجهات الخارجية	م ²	850	450	—

م	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
2	الأنظمة الكهربائية والسباكة	شقة	12	35,000	—
3	التشطيبات الداخلية	م2	1,200	380	—
4	الأرضيات والدهانات النهائية	م2	1,200	220	—
5	الأبواب والنوافذ	عدد	48	2,500	—
6	المطابخ والأدوات الصحية	شقة	12	18,000	—
7	أعمال إضافية وطوارئ	lumpsum	1	200,000	—

إجمالي تكلفة الإكمال: 0 ريال

حاسبة توزيع الأرباح (المحاسبة العقارية)

قيمة الأرض + العظم (حصة المالك)	تكلفة الإكمال (حصة الشركة)	القيمة البيعية المتوقعة بعد الإكمال
1,800,000	1,200,000	3,500,000
المصاريف الإدارية والتسويقية (ريال)	رسوم المنصة / العمولات (ريال)	الضريبة العقارية / الزكاة (ريال)
150,000	70,000	87,500
عمولات مكاتب خارجية ومسوقين (ريال)	رسوم التصرفات العقارية (ريال)	مصاريف أخرى (ريال)
105,000	175,000	50,000

⚠️ مصاريف إضافية تُحسم حصرياً لصالح الشركة (مخاطر الإكمال)

معالجة عيوب خفية (ريال)	طوارئ إنشائية بينية (ريال)	تعديلات غير مخطط لها (ريال)
50,000	75,000	25,000

حصة المالك (%)

0%

نسبة الملكية العينية

حصة الشركة (%)

0%

نسبة الإكمال والتشغيل

إجمالي مصاريف الشركة

0

تُضاف لحصة الشركة وتُحسم من المالك

صافي الربح بعد المصاريف

0

ريال سعودي

ربح المالك

0

ريال سعودي

ربح الشركة

0

ريال سعودي

سيناريوهات فترة البيع والتسجيل

المتغير	متشائم	متوقع	متفائل
فترة البيع (شهر)	—	—	—
نسبة الخصم على السعر (%)	—	—	—
تكلفة التمويل خلال الفترة (ريال)	—	—	—

المعيار	متشائم	متوقع	متفائل
القيمة البيعية بعد الخصم (ريال)	—	—	—
صافي الربح (ريال)	—	—	—
العائد الشهري (%)	—	—	—

🕒 الجدول الزمني المتوقع

فترة الإنجاز (شهر)	فترة البيع والإفراغ (شهر)	إجمالي دورة المشروع (شهر)
3	2	—

ملاحظات المكتب الهندسي على الجدول الزمني

- فترة الإنجاز 3 أشهر قابلة للتنفيذ بناءً على نسبة الإنجاز الحالية 65%
- يُنصح ببدء التسويق المسبق في الشهر الثاني من الإنجاز
- ضرورة استلام شهادة الإتمام قبل بدء عمليات البيع الرسمي

📁 المستندات المرفقة

المستند	مُرفق	رقم المرجع	تاريخ الصلاحية
صك الملكية الإلكتروني		1012345678	2026-12-31
رخصة البناء		4400123456	2027-06-30
التقرير الهندسي المعتمد		ENG-2026-001	2026-12-31
بوليصة التأمين الإنشائي		POL-2026-001234	2027-06-30
عقد الشراكة / المحاصة		CTR-2026-001	2027-12-31
شهادة التقييم من مقيم معتمد		APP-2026-001	2026-12-31
كشف حساب بنكي (آخر 6 أشهر)		SA0380000000608010167519	2026-06-30

📈 مؤشر الجاهزية للتمويل

غير مكتمل

0

أكمل البيانات والمستندات لحساب درجة الجاهزية

المعيار	الوزن	الحالة	النقاط
صك الملكية واضح ومُتحقق	15		15
رخصة البناء سارية المفعول	15		15
تقرير هندسي معتمد مُرفق	15		15
بوليصة تأمين سارية	10		10
تحليل مالي مكتمل (3 سيناريوهات)	15		15
تحليل مخاطر كمي مُعد	15		15
توصية مقيم نهائية مُرفقة	15		15

توصية بوندز: 

المشروع جاهز للتمويل بنسبة 100%. جميع المستندات والتحليلات مكتملة. يُنصح بالتقدم للبنوك التجارية أو صناديق الاستثمار العقاري.

معايير التقييم العقاري الاحترافي

معايير سعودية ودولية لتقييم المباني المتعثرة والمكتملة

5B

أ. تقييم المبنى غير المكتمل (Under Construction)

مبني على: معايير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) + معايير التقييم الدولية IVS + كود البناء السعودي SBC

رقم ترخيص المقيم

TAQ-2019-00456

اسم المقيم / المكتب الهندسي

مكتب دار التقييم المعتمد

تاريخ آخر زيارة ميدانية

2026-05-15

1. التدقيق الإنشائي والسلامة (Structural Audit)

م	بند الفحص	الحالة	التوصية	التكلفة التقديرية (ريال)
1	فحص الخرسانة (اختبار المطرقة)	جيد	لا يحتاج تدخل	5,000
2	فحص حديد التسليح (التآكل / الغطاء)	جيد	تغطية بعض المناطق المكشوفة	8,000
3	فحص الأساسات والهبوط	ممتاز	لا يوجد هبوط	3,000
4	فحص الأعمدة والكمرات	جيد	صيانة طلاء وقائي	4,000
5	فحص السلامة ضد الحريق	مقبول	تركيب أنظمة إنذار وإطفاء	15,000

2. هيكل تقسيم الأعمال WBS — نسب الإنجاز (Work Breakdown Structure)

م	بند العمل	نسبة الإنجاز (%)	التكلفة التقديرية للإكمال (ريال)	الملاحظات
1	أعمال الحفر والأساسات	100	0	مكتمل
2	الهيكل الإنشائي (عظم)	85	150,000	بعض التشققات السطحية
3	الأنظمة الميكانيكية (سباكة)	60	180,000	يحتاج استبدال جزئي
4	الأنظمة الكهربائية	70	120,000	تحديث اللوحات
5	التكييف والأنظمة الميكانيكية	50	200,000	تركيب جديد
6	الواجهات والتشطيبات الخارجية	40	280,000	غير مكتمل

م	بند العمل	نسبة الإنجاز (%)	التكلفة التقديرية للإكمال (ريال)	الملاحظات
7	التشطيبات الداخلية	30	350,000	غير مكتمل
8	الأرضيات والدهانات النهائية	20	250,000	غير مكتمل

3. التكاليف الناعمة والمخاطر (Soft Costs & Risk Premium)

تأمين الموقع خلال الإكمال (ريال)	رسوم التراخيص والتصاريح (ريال)	تكلفة التقييم والاستشارات الهندسية (ريال)
20,000	15,000	25,000
احتياطي مخاطر الإنشاء (%)	قيمة الاحتياطي المحسوب (ريال)	تكلفة التمويل البديل / الفرصة (%)
10	—	8

ب. تقييم المبنى بعد الإكمال (Post-Completion)

تقييم شامل للمبنى المكتمل وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة والامتثال

1. أنظمة الميكانيكا والكهرباء (M&E Systems)

م	النظام	الحالة	العمر الافتراضي المتبقي (سنة)	تكلفة التحديث (ريال)
1	نظام التكييف المركزي	يحتاج صيانة	8	180,000
2	نظام الكهرباء واللوحات	جيد	12	120,000
3	نظام السباكة والصرف	يحتاج صيانة	10	150,000
4	نظام الإنذار والإطفاء	يحتاج استبدال	0	80,000
5	نظام المصاعد	جيد	15	200,000

2. جودة التشطيبات والمواد (Finishing Quality)

درجة جودة التشطيبات الداخلية	درجة جودة الواجهات الخارجية	جودة العزل الحراري والصوتي
ممتازة	ممتازة	جيد

ملاحظات على جودة التشطيبات والمواد المستخدمة

بلاط بورسلان إيطالي، دهانات جوتنز، أبواب خشبية بلوط، نوافذ ألومنيوم مزدوج، مقابض إيطالية

ب3. الكفاءة الطاقية والاستدامة (Energy Efficiency)

تصنيف الكفاءة الطاقية (EER)	شهادة الاستدامة / LEED	الاستهلاك السنوي المتوقع (2م/kWh)
13.2	معتمد	145

ب4. الامتثال القانوني والتراخيص (Legal Compliance)

شهادة إتمام البناء من البلدية

شهادة السلامة الإنشائية من الدفاع المدني

شهادة امتثال أنظمة M&E

تصريح الاستخدام النهائي (Occupancy Permit)

شهادة التقييم من الهيئة السعودية للمقيمين

عقد الصيانة السنوية للأنظمة الرئيسية

بوليصة تأمين المبنى ضد الحريق والأخطار (سارية)

تأمين المسؤولية المدنية للمقاول والمقيم

ب5. التصميم المعماري والوظيفي (Architectural Design)

جودة التصميم المعماري	كفاءة استخدام المساحة (%)	مدى مرونة التعديل المستقبلي
جيد	85	مرتفع

ج. جدول المقارنة — القيمة قبل وبعد الإكمال

المعيار	الوضع الحالي (غير مكتمل)	الوضع المتوقع (مكتمل)	الفرق
القيمة السوقية (ريال)	1,800,000	3,500,000	—
القيمة/م ² (ريال)	1,800	3,500	—
معدل العائد المتوقع (%)	0	15	—
فترة التسييل (شهر)	24	2	—

المعيار	الوضع الحالي (غير مكتمل)	الوضع المتوقع (مكتمل)	الفرق
درجة المخاطر (10-1)	7	3	—

إجمالي تكاليف التقييم والإكمال

0

ريال سعودي

احتياطي المخاطر

0

ريال سعودي

صافي القيمة المضافة

0

ريال سعودي

ملاحظات المقيم النهائية والتوصيات

الخلاصة: المبنى في حالة جيدة بنسبة إنجاز 65%. الهيكل الإنشائي سليم. التكلفة التقديرية للإكمال 1.2 مليون ريال. القيمة البيعية المتوقعة بعد الإكمال 3.5 مليون ريال. صافي الربح المتوقع 500,000 ريال. التوصية: المضي في الصفقة مع احتياطي مخاطر 10%.

هل ستستخدم تكنولوجيا في عملك؟

- نظام BIM للتصميم الهندسي ثلاثي الأبعاد
- منصة رقمية لإدارة المشاريع والمتابعة اللحظية
- IoT لمراقبة جودة البناء والسلامة
- الذكاء الاصطناعي لتقييم المباني المتعثرة
- تطبيق جوال للعملاء لمتابعة مشاريعهم

● التأثيرات السلبية

- تكاليف صيانة البنية التحتية التقنية
- الحاجة لتحديث مستمر للأنظمة
- مخاطر الأمن السيبراني
- اعتمادية على جودة الإنترنت في مواقع المشاريع

● التأثيرات الإيجابية

- تقليل وقت التقييم الهندسي بنسبة 40%
- مراقبة لحظية لمعدلات الإنجاز
- تحليل بيانات السوق لتحديد أفضل المشاريع
- تقليل الأخطاء الإنشائية بنسبة 30%
- وصول أوسع للعملاء عبر المنصة الرقمية

كيف ستستفيد من التكنولوجيا لصالحك؟

- أتمتة عمليات التقييم والفحص الهندسي
- تحليل البيانات العقارية لتحديد أفضل الفرص
- تسويق رقمي مستهدف للعملاء المحتملين
- إدارة علاقات العملاء (CRM) متكاملة
- تقارير مالية وإدارية آلية

هل منتجاتك/خدماتك ستتأثر بتطور التكنولوجيا في المستقبل القريب؟

- تقنيات البناء ثلاثية الأبعاد (3D Printing) قد تقلل تكاليف البناء
- البلوكتشين قد يُبسط عمليات نقل الملكية
- الطائرات بدون طيار للمسح الجوي للمباني
- الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار العقارات

التصنيف الائتماني للدولة

A (Fitch) / A1 (Moody's)

نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) — آخر 3 سنوات

2023: 0.8% | 2024: 1.4% | 2025: 4.4% (توقعات)

نمو قطاع العقارات: 8-12% سنوياً

القدرة الشرائية للأفراد

متوسط الدخل الشهري للأسر السعودية: 15,000 ريال
الإنفاق على الإسكان: 35% من الدخل
نسبة التملك العقاري: 60% (هدف رؤية 2030: 70%)

حالة الميزانية العامة

فائض متوقع 2026: 2.5% من الناتج المحلي
الإيرادات: 1.2 تريليون ريال
الإنفاق: 1.1 تريليون ريال

التوقعات الاقتصادية للسوق

- نمو قطاع الإسكان 8-12% سنوياً حتى 2030
- برنامج الإسكان يستهدف 1.5 مليون أسرة
- ارتفاع أسعار العقارات في جدة والرياض 10-15% سنوياً
- نمو قروض الرهن العقاري 25% سنوياً
- تدفق استثمارات أجنبية في القطاع العقاري

تأثير القرارات الحكومية على النشاط

- دعم برنامج الإسكان للمطورين (أراضي مجانية، تسهيلات)
- تخفيض رسوم التراخيص البلدية للمشاريع السكنية
- إعفاء ضريبي للمستثمرين في المباني المتعثرة
- تسهيل إجراءات نقل الملكية إلكترونياً

تحليل بيئة المشروع

PESTLE + SWOT + قوى بورتير + شخصية العميل

8

أ. تحليل PESTLE

سياسي (Political)

رؤية 2030 ودعم القطاع العقاري، برنامج الإسكان، استقرار سياسي، دعم حكومي لإعادة تأهيل المباني المتعثرة

اقتصادي (Economic)

نمو الناتج المحلي 4.4%، ارتفاع أسعار العقارات 8-12% سنوياً، توفر التمويل العقاري، سيولة بنكية عالية

اجتماعي (Social)

نمو السكان 2.5%، زيادة الطلب على الإسكان، توجه نحو الملكية، ثقافة الاستثمار العقاري متنامية

تكنولوجي (Technological)

BIM للتصميم، IoT للمباني الذكية، منصات التمويل الجماعي، تقنيات البناء السريع، الذكاء الاصطناعي للتقييم

قانوني (Legal)

نظام الملكية العقارية، قوانين الرهن العقاري، تراخيص البناء، ضريبة التصرفات العقارية 5%، قوانين الشراكة

بيئي (Environmental)

معايير الكفاءة الطاقية، شهادات الاستدامة LEED، إعادة التدوير، تقليل البصمة الكربونية، العزل الحراري

ب. تحليل SWOT

نقاط القوة (Strengths) ✓

1. نموذج المحاصة العقارية الذكية (تقاسم الأرباح)
2. فريق هندسي متخصص في المباني المتعثرة
3. علاقات حكومية قوية مع البلديات والهيئة العقارية
4. سرعة التنفيذ (3-4 أشهر لكل مشروع)
5. رأس مال كافٍ (45 مليون ريال)
6. قاعدة بيانات شاملة للمباني المتعثرة

نقاط الضعف (Weaknesses) ⚠

1. شركة جديدة نسبياً في السوق
2. الاعتماد على شركاء ممولين خارجيين
3. تعقيد الإجراءات الحكومية لبعض المشاريع
4. الحاجة لتوظيف مهندسين ذوي خبرة خاصة
5. المخاطر الإنشائية غير المتوقعة في المباني المتعثرة

الفرص (Opportunities) ☀️

- 1. أكثر من 3000 مبنى متعثر في السعودية بحاجة لإعادة تأهيل
- 2. دعم حكومي متزايد للقطاع العقاري (رؤية 2030)
- 3. نمو الطلب على الإسكان (1.5 مليون أسرة بحاجة لمسكن)
- 4. تطوير منصات التمويل الجماعي العقاري
- 5. شراكات مع البنوك لتمويل المشاريع

التهديدات (Threats) 🚫

- 1. تقلبات أسعار مواد البناء
- 2. تغييرات في اللوائح والأنظمة البلدية
- 3. منافسة شركات تطوير عقاري كبرى
- 4. تأخر إصدار التراخيص الحكومية
- 5. تباطؤ في سوق العقارات أو تغير معدلات الفائدة

ج. تحليل قوى بورتر التنافسية

القوة	الشدة (1-5)	التوضيح
قوة المنافسين الحاليين	3	شركات تطوير عقاري كبرى (روشن، دار الأركان) لكن تركّزها على مشاريع جديدة
تهديد الداخلين الجدد	2	حواجز دخول عالية: رأس مال كبير، علاقات حكومية، خبرة تقنية
قوة الموردين	2	موردون متعددون، سوق مواد البناء تنافسي، عقود طويلة الأجل
قوة المشترين	3	خيارات متعددة للمشتريين لكن الطلب يفوق العرض في الإسكان
تهديد البدائل	2	الإيجار بديل مؤقت، لكن الملكية العقارية تبقى الاستثمار المفضل

د. شخصية العميل المثالية (Persona)

العمر / الجنس / الموقع

الدخل الشهري التقديري

الاحتياجات والآلام

30-50 سنة، ذكور وإناث، جدة والرياض والدماغ

20,000 - 60,000 ريال

صعوبة العثور على سكن جديد بسعر معقول، خوف من شراء مباني متعثرة بدون ضمانات

هـ. تحليل المنافسين التفصيلي

المنافس	النشاط	نقاط القوة	نقاط الضعف	حصة السوق
روشن للتطوير العقاري	مشاريع سكنية ضخمة	علامة تجارية قوية، تمويل ضخم	لا يتعامل مع المباني المتعثرة	15%
دار الأركان	تطوير عقاري متكامل	خبرة 20+ سنة، محفظة واسعة	تركيز على المشاريع الجديدة فقط	12%
شركة إعمار	تطوير فاخر	جودة عالية، تصاميم مميزة	أسعار مرتفعة، لا يستهدف المتعثر	8%
مطورون محليون	مشاريع صغيرة	مرونة، معرفة السوق المحلي	نقص السيولة، لا يملكون نموذج المحاصة	5%
شركة إحياء الأصول	إعادة تأهيل المباني المتعثرة	نموذج المحاصة، سرعة التنفيذ، ضمانات	شركة جديدة، بناء الثقة	هدف: 3%

استراتيجية التسويق (4Ps)
خطة واضحة للوصول إلى العميل وتحويله

9

المنتج (Product) — ما تبيعه وكيف تُقدمه

وحدات سكنية وتجارية مكتملة التشطيب بجودة عالية، مع ضمان هيكلي 10 سنوات، خدمات إدارة أملاك، تقييم احترافي شامل

السعر (Price) — استراتيجية التسعير

تسعير قيمة: سعر أقل 15-20% من السوق لجذب المشتريين السريعين، دفعات مرنة، خصم للكاش 5%

الكمية المتوقعة شهرياً

4

السعر المتوقع للوحدة (ريال)

2,875,000

المكان (Place) — قنوات البيع والتوزيع

مكاتب بيع في المشاريع، منصات عقارية (بيت.كوم، عقار)، وساطة عقارية، بنوك (تمويل عقاري)

الترويج (Promotion) — خطة الوصول

حملات رقمية مستهدفة (فيسبوك، إنستغرام، سناب شات)، معارض عقارية، شراكات مع البنوك، برنامج إحالة (عمولة 2%)، محتوى تعليمي عن الاستثمار العقاري

تكلفة اكتساب عميل (CAC)

8,000

ميزانية التسويق الشهرية

150,000

خطة التشغيل والجدول الزمني
كيف ستدير العمليات يومياً وشهرياً

10

موقع النشاط

المركز الرئيسي: جدة، حي الصفا، برج إداري 500 م². المشاريع: مواقع متعددة في جدة والرياض والدمام

ساعات العمل

8:00 ص - 6:00 م، الأحد - الخميس. الموقع: 24/7

عملية الإنتاج/الخدمة خطوة بخطوة

1. تقييم المبنى المتعثر (فحص هندسي + تقييم مالي)
2. التفاوض مع المالك وإبرام عقد المحاصة (30% مالك / 70% شركة)
3. استخراج التراخيص اللازمة من البلدية
4. إعداد خطة الإكمال والتشطيب (3-4 أشهر)
5. تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبية
6. الفحص النهائي واستلام شهادة الإتمام
7. التسويق وبيع الوحدات
8. توزيع الأرباح حسب نسبة الشراكة

الجدول الزمني التفصيلي

م	المهمة	التاريخ المتوقع	المسؤول	الحالة
1	إتمام الدراسة والتسجيل	2026-06-30	الرئيس التنفيذي	قيد التنفيذ
2	الحصول على التمويل	2026-07-31	المدير المالي	مخطط
3	استخراج التراخيص	2026-08-15	أخصائي علاقات حكومية	مخطط
4	تجهيز المقر الرئيسي	2026-08-31	مدير التشغيل	مخطط
5	التوظيف والتدريب	2026-09-15	مسؤول الموارد البشرية	مخطط
6	توقيع أول عقود شراكة	2026-09-30	مدير الاستثمار	مخطط
7	بدء أول مشروع إعادة تأهيل	2026-10-01	مدير التشغيل	مخطط

م	المهمة	التاريخ المتوقع	المسؤول	الحالة
8	الافتتاح الرسمي والتسويق	2026-10-15	مدير التطوير	مخطط

خريطة المشاريع المستهدفة 📍

المدينة	الحي	عدد المباني المتعثرة	متوسط التكلفة	الأولوية
جدة	حي الروضة	45	2,500,000	عالية
جدة	حي الصفا	32	2,800,000	عالية
جدة	حي المحمدية	28	2,200,000	متوسطة
الرياض	حي النرجس	38	3,000,000	عالية
الرياض	حي الياسمين	25	2,700,000	متوسطة
الدمام	حي الفيصلية	18	2,000,000	منخفضة

إجمالي المباني المتعثرة المستهدفة: 186 مبنى | المتوسط: 2,533,333 ريال 🇸🇦

التراخيص والقوانين والتأمين

الالتزامات التنظيمية والحماية القانونية

11

التراخيص المطلوبة

م	اسم الترخيص	الجهة المصدرة	التكلفة (ريال)	مدة الإصدار
1	سجل تجاري	وزارة التجارة	5,000	1-3 أيام
2	ترخيص مكتب هندسي	هيئة المهندسين	15,000	2-4 أسابيع
3	ترخيص مقاول إنشائي	وزارة الشؤون البلدية	25,000	3-6 أسابيع
4	ترخيص وساطة عقارية	الهيئة العامة للعقار	10,000	1-2 أسابيع
5	شهادة تصنيف مقاول	منشآت	20,000	2-4 أسابيع
6	تصريح بيئي	الهيئة العامة للأرصاد	8,000	1-2 أسابيع

التأمينات المطلوبة

- تأمين مسؤولية مدنية (2 مليون ريال)
- تأمين المباني قيد الإنشاء (10 مليون ريال)
- تأمين المركبات والمعدات
- تأمين طبي للموظفين (تأمين طبي شامل)
- تأمين أخطاء مهنية للمهندسين

الالتزامات الضريبية المتوقعة

- ضريبة القيمة المضافة 15% VAT على المبيعات
- زكاة 2.5% على رأس المال والأرباح
- ضريبة التصرفات العقارية 5% على البيع
- ضريبة الاستقطاع 2.5% على المقاولات

الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية ← مجلس إدارة (5 أعضاء) ← الرئيس التنفيذي ← 4 إدارات تنفيذية (الاستثمار، التشغيل، المالية، التطوير)

م	المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري	إجمالي شهري
1	الرئيس التنفيذي (CEO)	1	80,000	—
2	مدير الاستثمار العقاري	1	45,000	—
3	مدير التشغيل والمشاريع	1	40,000	—
4	المدير المالي	1	35,000	—
5	مدير التطوير والتسويق	1	35,000	—
6	مهندس مدني رئيسي	2	25,000	—
7	مهندس معماري	1	22,000	—
8	محاسب مالي	2	15,000	—
9	أخصائي علاقات حكومية	2	18,000	—
10	مسؤول المشتريات والعقود	2	16,000	—
11	منسق مشاريع	2	14,000	—
12	مسؤول الموارد البشرية	1	18,000	—
13	مسؤول تقنية المعلومات	1	20,000	—
14	أخصائي تسويق رقمي	2	14,000	—
15	سكرتير تنفيذي	1	12,000	—

م	المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري	إجمالي شهري
16	موظف استقبال	1	8,000	—
17	سائق	1	6,000	—
18	عامل صيانة	1	7,000	—
19	أمن وحماية	2	5,500	—

إجمالي الرواتب الشهرية: 0 ريال

نسبة الرواتب/الإيرادات

—

إجمالي الموظفين

—

الهيكل التنظيمي البياني (وصف نصي)

- الجمعية العمومية (المساهمون) ← مجلس الإدارة (5 أعضاء: رئيس + 4 أعضاء) ← الرئيس التنفيذي 4 ← CEO إدارات رئيسية:
- إدارة الاستثمار العقاري (تقييم، شراكات، صفقات)
 - إدارة التشغيل والمشاريع (إشراف، مقاولون، جودة)
 - الإدارة المالية والإدارية (محاسبة، موارد بشرية، قانون)
 - إدارة التطوير والتسويق (تخطيط، تسويق، علاقات حكومية)

جدول الملاك الوظيفي التفصيلي

م	المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري (ريال)	الإجمالي السنوي	مقر العمل
1	رئيس مجلس الإدارة	1	25,000	300,000	المكتب الرئيسي
2	الرئيس التنفيذي CEO	1	80,000	960,000	المكتب الرئيسي
3	مدير الاستثمار العقاري	1	45,000	540,000	المكتب الرئيسي
4	مدير التشغيل والمشاريع	1	40,000	480,000	المكتب الرئيسي/الميدان
5	المدير المالي	1	35,000	420,000	المكتب الرئيسي
6	مدير التطوير والتسويق	1	35,000	420,000	المكتب الرئيسي
7	مهندس مدني	2	25,000	600,000	الميدان
8	مهندس معماري	1	22,000	264,000	المكتب الرئيسي
9	محاسب مالي	2	15,000	360,000	المكتب الرئيسي
10	أخصائي علاقات حكومية	2	18,000	432,000	المكتب الرئيسي

نسبة الرواتب من G&A (%)

إجمالي الرواتب السنوية

إجمالي الكادر

الاحتياجات التقنية والمعدات

ما تحتاجه لتشغيل المشروع

14

م	المعدة/الأداة	العدد	سعر الوحدة	الإجمالي	طريقة التوريد
1	أجهزة كمبيوتر ومحطات عمل	25	8,000	—	شراء
2	طابعات وآلات تصوير	5	5,000	—	شراء
3	أجهزة قياس ومساحة	4	15,000	—	شراء
4	سيارات الشركة	5	120,000	—	إيجار
5	أثاث مكثبي	1	200,000	—	شراء
6	معدات سلامة ميدانية	10	3,000	—	شراء

إجمالي تكلفة المعدات: 0 ريال

الأنظمة التقنية المطلوبة

- نظام ERP لإدارة المشاريع والموارد (SAP/Oracle)
- منصة CRM لإدارة علاقات العملاء (Salesforce)
- نظام BIM للتصميم الهندسي (Autodesk Revit)
- منصة إدارة المستندات الإلكترونية
- تطبيق جوال للعملاء والمستثمرين
- نظام مراقبة CCTV للمشاريع
- خوادم سحابية للنسخ الاحتياطي

التكاليف الثابتة الشهرية

التكاليف التي لا تتغير مع حجم الإنتاج

15

م	بند التكلفة	المبلغ الشهري (ريال)
1	إيجار المقر الرئيسي	25,000
2	الرواتب والأجور	236,500
3	المرافق والخدمات	8,000
4	التأمينات الاجتماعية	15,000
5	اشتراكات تقنية وبرمجيات	5,000
6	رسوم تراخيص حكومية	3,000
7	تسويق وإعلان	20,000

إجمالي التكاليف الثابتة: 0 ريال/شهر

التكاليف المتغيرة (لكل وحدة)

التكاليف التي تتناسب مع حجم الإنتاج

16

م	بند التكلفة	للوحدة (ريال)
1	مواد بناء وتشطيب ذكي	1,200,000
2	أجور مقاولين وعمالة	800,000
3	عمولات وساطة عقارية	150,000
4	رسوم هندسية وإشراف	100,000
5	رسوم بلدية وشهادات امتثال	50,000
6	ميزانية طوارئ إنشائية	125,000

إجمالي التكلفة المتغيرة للوحدة: 0 ريال

الإيرادات المتوقعة

مصادر الدخل الشهرية المستهدفة

17

م	بند الإيراد	الكمية/شهر	سعر الوحدة	الإجمالي
1	بيع وحدات سكنية مكتملة	3.75	2,875,000	—
2	إيجار وحدات تجارية	2	150,000	—
3	خدمات إدارة أملاك للعملاء	5	25,000	—
4	عائد استثمار صندوق عقاري	1	500,000	—

إجمالي الإيرادات الشهرية: 0 ريال

التدفق النقدي المتوقع (12 شهر)

الأموال الداخلة والخارجة شهرياً

18

الشهر	الإيرادات	التكاليف	صافي التدفق	الرصيد التراكمي
الشهر 1	0	312,500	—	—
الشهر 2	0	312,500	—	—
الشهر 3	0	312,500	—	—
الشهر 4	10,781,250	10,296,875	—	—
الشهر 5	10,781,250	10,296,875	—	—
الشهر 6	10,781,250	10,296,875	—	—
الشهر 7	10,781,250	10,296,875	—	—
الشهر 8	10,781,250	10,296,875	—	—
الشهر 9	10,781,250	10,296,875	—	—
الشهر 10	10,781,250	10,296,875	—	—
الشهر 11	10,781,250	10,296,875	—	—
الشهر 12	10,781,250	10,296,875	—	—

💡 املأ أول 3 أشهر يدوياً، ثم اضغط "ملء تلقائي" لتوزيع بقية السنة

إجمالي الإيرادات/شهر	إجمالي التكاليف المتغيرة/شهر	إجمالي التكاليف الثابتة/شهر
نقطة التعادل (وحدة/شهر)	هامش الربح (%)	صافي الربح/شهر (ريال)
العائد على الاستثمار ROI (%)	فترة الاسترداد (شهر)	رأس المال المستثمر (ريال)
		45,265,000

الميزانية العمومية (Balance Sheet)

ملاحظة: إجمالي الأصول يجب أن يساوي إجمالي الالتزامات + حقوق الملكية

الالتزامات وحقوق الملكية		الأصول	
7,500,000	الالتزامات المتداولة	12,500,000	الأصول المتداولة
0	الالتزامات طويلة الأجل	31,500,000	الأصول الثابتة
36,500,000	حقوق الملكية		
44,000,000	إجمالي الالتزامات + حقوق الملكية	44,000,000	إجمالي الأصول

السيناريوهات المالية

المتشائم (-30%)

0

صافي ربح شهري

المتوقع

0

صافي ربح شهري

المتفائل (30%+)

0

صافي ربح شهري

القوائم المالية التقديرية (Pro Forma)

التوقعات المالية للسنة الأولى

20

قائمة الدخل التقديرية (Income Statement)

السنة الأولى	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
—	32,343,750	32,343,750	32,343,750	0	إجمالي الإيرادات
—	114,375,000	114,375,000	114,375,000	1,950,000	تكلفة المبيعات والتنفيد
—	—	—	—	—	إجمالي الربح الرأسمالي
—	1,950,000	1,950,000	1,950,000	650,000	المصاريف العمومية والإدارية G&A
—	—	—	—	—	صافي الربح قبل الزكاة

الميزانية العمومية التقديرية (Balance Sheet)

الأصول		حقوق الملكية والالتزامات	
الأصول المتداولة (نقد + مستردات)	12,500,000	رأس المال المصدر والمدفوع	45,265,000
أصول عقارية تحت التنفيذ	28,000,000	الأرباح المبقاة والمحتجزة	15,000,000
أصول ثابتة ومعدات	3,500,000	الالتزامات المتداولة	7,500,000
إجمالي الأصول	—	إجمالي حقوق الملكية + الالتزامات	—

املاً ببيانات التكاليف والإيرادات في الصفحات السابقة لتحليلها تلقائياً...

تحليل الحساسية (±10%)

المتغير	10%-	الأساسي	10%+
السعر	—	—	—
الكمية المباعة	—	—	—
التكاليف الثابتة	—	—	—
التكاليف المتغيرة	—	—	—

المؤشرات الرئيسية للأداء (KPIs)

المؤشر	الهدف	الواقع	ملاحظات
معدل رضا العملاء	85%	80%	تحسين خدمة ما بعد البيع
معدل بيع الوحدات/الدورة	100%	90%	تعزيز التسويق المبكر
تكلفة اكتساب عميل (CAC)	8,000 ريال	8,500 ريال	تحسين استهداف الحملات
قيمة العميل مدى الحياة (LTV)	2,875,000 ريال	2,500,000 ريال	زيادة مبيعات الوحدات الفاخرة
معدل دوران المشاريع	4 أشهر	4.5 أشهر	تحسين كفاءة المقاولين
نسبة السعودة	90%	85%	برنامج توظيف وتدريب

المخاطر وخطط التخفيف
حدد المخاطر مبكراً واستعد لها

22

م	الخطر	الاحتمالية	التأثير	خطة التخفيف
1	تأخر إصدار التراخيص الحكومية	متوسط	عالي	فريق علاقات حكومية متخصص، عقود جزائية
2	ارتفاع أسعار مواد البناء	عالي	متوسط	عقود ثابتة مع موردين، احتياطي 10%
3	مخاطر إنشائية غير متوقعة	متوسط	عالي	فحص هندسي شامل، تأمين إنشائي
4	تباطؤ سوق العقارات	منخفض	عالي	تنويع المشاريع جغرافياً، إيجار بديل للبيع
5	تأخر بيع الوحدات	متوسط	متوسط	عروض تسويقية، شراكات بنوك للتمويل
6	نقص الكوادر الهندسية	منخفض	متوسط	برنامج توظيف مستمر، تدريب مهندسين سعوديين

خطة الطوارئ (Plan B)

إذا تأخر تحقيق الأهداف 6 أشهر:

1. تقليص حجم المشاريع إلى 30 مبنى بدلاً من 45
2. إعادة تفاوض شروط الشراكة مع الملاك
3. البحث عن تمويل إضافي من صناديق استثمارية
4. تحويل بعض الوحدات للإيجار بدلاً من البيع

القدرات والتأهيل

23

هل تمتلك ما يلزم لإنجاح المشروع؟

هل لديك المهارات اللازمة لتنفيذ النشاط؟

هل يمكنك توفير المواد والأدوات المطلوبة؟

هل لديك خبرة كافية في هذا المجال؟

هل لديك موارد مالية كافية للبدء؟

نقاط القوة الشخصية/الفريق

- خبرة +15 سنة في التطوير العقاري
- علاقات قوية مع البلديات والهيئة العقارية
- فريق هندسي متخصص في المباني المتعثرة
- شبكة علاقات مع بنوك ومؤسسات تمويل

نقاط الضعف والفجوات

- الحاجة لتوظيف مهندسين سعوديين متخصصين
- بناء قاعدة بيانات شاملة للمباني المتعثرة
- تطوير نظام إدارة مشاريع رقمي متكامل

خطة سد الفجوات

- برنامج توظيف وتدريب مهندسين سعوديين
- شراكة مع منصات عقارية لجمع البيانات
- تطوير نظام ERP مخصص لإدارة المشاريع

الجودة والاستدامة وخطة الخروج

معايير الجودة والتأثير الاجتماعي/البيئي

24

معايير الجودة

- فحص هندسي شامل لكل مبنى قبل الشراكة
- إشراف مهندس معتمد على كل مرحلة إنشائية
- شهادة إتمام بناء من البلدية قبل التسليم
- نظام شكاوى عملاء مع متابعة 48 ساعة
- ضمان هيكلي 10 سنوات على كل مشروع

التأثير الاجتماعي والبيئي (ESG)

- توظيف +25 موظف سعودي (نسبة سعودة 90%)
- تدريب 50 مهندس سعودي سنوياً
- إعادة تأهيل 45 مبنى متعثر سنوياً (تقليل العشوائيات)
- استخدام مواد صديقة للبيئة في التشطيب
- تركيب أنظمة توفير الطاقة والمياه

خطة الخروج (Exit Strategy)

- السيناريو الأول: بيع الشركة لشركة تطوير عقاري كبرى بعد 5 سنوات
- السيناريو الثاني: الاكتتاب في السوق المالية بعد تحقيق محفظة 200+ مبنى
- السيناريو الثالث: استمرار التشغيل مع توزيع أرباح سنوية للمساهمين

الأهداف البيئية

- تقليل البصمة الكربونية 20% مقارنة بالبناء التقليدي
- تركيب أنظمة طاقة شمسية في 50% من المشاريع
- إعادة تدوير 80% من مخلفات البناء

الأهداف الاجتماعية

- توفير 100+ وظيفة سعودية خلال 3 سنوات
- تدريب 150 مهندس سعودي
- إحياء 135 مبنى متعثر في 3 سنوات

الاستثمار الأولي

م	بند الاستثمار	المبلغ (ريال)
1	تراخيص وتسجيل شركة	500,000
2	تأثيث المقر الرئيسي	800,000
3	تجهيز الموقع والبنية التحتية	2,000,000
4	سيولة تشغيلية أولية (3 أشهر)	1,950,000
5	تسويق إطلاق وعلامة تجارية	1,500,000
6	احتياطي طوارئ (10%)	4,526,500
7	رأس مال استثماري للمشاريع (35 مليون)	35,000,000

المصدر المتوقع

إجمالي رأس المال المطلوب

30% تمويل ذاتي (مؤسسون) + 70% مستثمرون
استراتيجيون

—

استراتيجية التمويل

- 30% رأس مال ذاتي من المؤسسين (13.5 مليون ريال)
- 70% من مستثمرين استراتيجيين (31.5 مليون ريال) عبر 2000 سهم بقيمة 25,500 ريال للسهم
- دراسة إمكانية قرض بنكي إضافي بضمان الأصول العقارية

النتائج الرئيسية

1. العائد الداخلي المتوقع (IRR): 35-42%
2. فترة الاسترداد: 18-24 شهر
3. هامش الربح الصافي: 15%
4. 45 مبنى متعثر مكتمل في السنة الأولى

التوصيات والخطوات التالية

1. تسجيل الشركة في الهيئة العامة للعقار
2. إبرام عقود شراكة مع 3-5 ملاك مباني متعثرة
3. توقيع عقود مع مقاولين معتمدين
4. إطلاق حملة تسويقية للوحدات الأولى

هل المشروع مجدي؟

نعم، مجدي ☒

اسم المشروع

تاريخ الإعداد

هامش الربح

0%

نسبة مئوية

صافي الربح

0

ريال/شهر

الإيرادات الشهرية

0

ريال

نقطة التعادل

0

وحدة/شهر

العائد على الاستثمار

0%

سنوي

فترة الاسترداد

0

شهر

0

جاري التحليل...

درجة صحة المشروع

الضعف #1

-

القوة #1

-

التهديد #1

-

الفرصة #1

-

أهم التوصيات 📋

هذه اللوحة تُلخّص البيانات المدخلة في النموذج. للتفاصيل الكاملة، راجع الأقسام السابقة.